Tổng kết chuẩn bị Review 2 — WP2

Ngô Văn Minh Trí (WP2, Team Leader) · 23/10/2026 · Review 2: 26/10–08/11 · Repo `PowerMeApp/powerme`, tag `review-2` → `e2c410b`

24	**159**	**46**	**23 s**
PR đã vào `main` (#7–#9, #11–#31), không cần approval theo chỉ đạo của Trí	test tự động, 11 suite, CI xanh (gồm 32 test tích hợp trên Postgres)	điểm trong tự rà soát BM02: 8 High · 29 Medium · 9 Low	`npm run demo` từ máy lạnh tới hệ thống chạy được

1. Đã xong

Hạng mục	Kết quả
Repo và CI	**Xong.** `main` có code, tài liệu, 12 ADR; CI xanh trên commit cuối; tag `review-2` đã đẩy. Cả 5 thành viên có quyền write qua team (trước 23/10 chỉ có Trí).
Iteration 1 (code)	**Chạy được.** Gateway OCPP (`ocpp-rpc` 2.2.1), state machine phiên 22 chuyển, đối soát, phát hiện phát lại theo epoch; CSDL 32 bảng + migration viết tay chạy được trên Postgres 17 thật.
Demo	**Chạy được trên máy cá nhân, không cần Docker.** HMI trụ D1 bấm được (cắm súng, quẹt thẻ, rớt mạng, lỗi súng, nhật ký OCPP), console vận hành (trụ, phiên, đối soát, log trực tiếp), kịch bản trình diễn 6 phút 30, 8 ảnh chụp thật. Đã chạy thật qua HMI + console: DS-01a/b/d, DS-03a.
Nghiên cứu (WF-03)	**Có bằng chứng.** Rớt mạng 60 s giữa phiên: phiên `active → orphaned → active → review`, nối lại không gửi Boot, mẫu phát lại bị gắn cờ, đối soát báo mâu thuẫn `meterStop` với chuỗi đo.
Hồ sơ	**Có:** phần WP2 của Design Brief (tiếng Anh, Phụ lục A), bảng khai báo công nghệ (Report 4), package diagram, state machine đã xác nhận, thiết kế CSDL, WF-03, báo cáo tự rà soát BM02 (kết quả gốc + phản hồi).

2. Đối chiếu checklist nộp hồ sơ (hướng dẫn Review 2, mục 11)

Yêu cầu	Trạng thái	Ghi chú
Phiếu đăng ký phiên bản cuối + Record of Changes (BM03)	Chưa	WP2 không có phiếu v1.2. **Ân/nhóm làm.**
Report 1–5, Project Tracking	Một phần	Đầu vào WP2 cho Report 4 đã có; Report còn lại do WP1 tổng hợp.
Sơ đồ *dạng mã nguồn trong repo*: kiến trúc, Logical ERD, state machine, activity diagram	Một phần	Kiến trúc, state machine (bảng), WF-03 đã trong repo (Mermaid). **Logical ERD và activity diagram của Ân chưa có trong repo** — cần commit PlantUML vào `diagrams/`.
Repo gắn tag `review-2`; Iteration 1 chạy được; CI chạy test	Xong	Các sửa tài liệu sau tag (#30, #31…) không di chuyển tag.
BM02 tự rà soát: kết quả gốc, thông tin lần chạy, Team response	Xong	Chạy nguyên văn prompt trên tag, không sửa kết quả. **Hạn chế:** phiếu/SRS/SDD không trong repo nên 4 mục báo "không kiểm chứng được".
Design Brief BM01 (≤ 4 trang, tiếng Anh, có Phụ lục A, link repo)	Một phần	Phần WP2 xong. Ân ghép thành bản 4 trang theo mẫu Word; mã FR cần từ phiếu v1.2.
Mỗi thành viên ôn phần mình sở hữu	Trí cần làm	Xem mục 4.

3. Điều cần nói thẳng — những chỗ yếu

BM02 có 8 điểm High, và đều là việc chưa làm (không phải lỗi tài liệu): phiếu/SRS/ERD/activity diagram ngoài repo (F01, F25); STM-1 mới chạy được một phần — thiếu RemoteStart/Stop, hard cap, đường giải quyết `review` (F18, F19); vòng đời trụ STM-3 mới dùng 2/6 giá trị (F21); chưa có tính tiền, trừ ví và bắt đầu phiên từ app (F26, F27); sơ đồ kiến trúc rộng hơn code (F31); **chưa có Basic Auth ở bước bắt tay OCPP** (F37). Tất cả đã vào Known Gaps G1, G2, G11, G12, G16, G17 theo quy định.

> **Tôi đã nói quá tay ở Design Brief và đã sửa:** ghi test "exists" cho hành vi chưa có test; ghi "100 % frame được log" trong khi frame sai schema bị `ocpp-rpc` loại trước handler; ghi "DB từ chối Wh không nguyên" trong khi `meter_values.value` là `numeric(14,3)`. BM02 phát hiện, đã sửa ở commit `fa21e54`.

> **Giới hạn của demo (nói trước với hội đồng):** (1) trụ là mô phỏng, hành vi chưa xác nhận bằng firmware Ruihua; (2) công tắc `STALE_METERSTOP` để HMI đạt trạng thái `review` bắt chước simulator SAP trong EXP-01 — là cách dựng tình huống, không phải hành vi firmware; (3) rớt mạng là rớt cả trụ, nên cả hai súng cùng vào `review`; (4) cờ `PHÁT LẠI` giả với 3–4 StatusNotification lúc trụ vừa nối (Known Gap G9); (5) **chưa có staging** — Review 2 chỉ cần máy chạy được, nhưng Defense 1.1 bắt buộc staging; (6) Postgres nhúng của demo là bản beta 17, CI dùng 16; (7) 21 trong 32 bảng chưa có code dùng.

> **Merge không approval là luật tạm** do bốn thành viên không có quyền write cho tới 23/10. Đã khai trong báo cáo công nghệ (Report 4). Nên họp nhóm để Ân, Khang, Sơn, Nghĩa xem lại các PR đã merge — đây là chuyện trung thực, không phải thủ tục.

4. Cần quyết / cần làm — theo thứ tự ưu tiên

#	Việc	Ai	Vì sao gấp
1	**Phiếu đăng ký v1.2, SRS, mẫu BM01–BM04 Word, mẫu Report** — đưa vào repo (`docs/requirements/`)	Ân	Chặn BM03, mã FR, Design Brief; BM02 chạy lại sẽ bớt 4 mục NOT VERIFIABLE
2	Commit Logical ERD và activity diagram (PlantUML) vào `diagrams/`	Ân	Hướng dẫn yêu cầu sơ đồ dạng mã nguồn trong repo
3	Chốt **thêm `unattributed` vào `payment_mode`**, đổi `pillar_timestamp → cp_timestamp`, duyệt 11 enum tự đặt giá trị	Trí + Khang + Nghĩa	Ảnh hưởng schema; phải chốt trước Iteration 2
4	Quyết cửa sổ dung sai cho `before_epoch` (G9) — cờ phát lại giả	Trí	Hội đồng sẽ thấy khi demo, vì dòng "PHÁT LẠI" hiện ngay lúc trụ bật
5	**Ôn code của mình**: `session-state-machine.ts` → `replay-detector.ts` → `ocpp-handlers.ts` → `wf03-exp01.integration.test.ts`; chạy thử kịch bản 6 phút 30 một lần	Trí	Mục tiêu 5 của Review 2: hỏi ngẫu nhiên từng người, "nếu… thì sao"; rủi ro R-A02
6	Xác nhận ngày hạn trong `BM02-TEAM-RESPONSE.md` và Known Gaps (đều là đề xuất của tôi)	Cả nhóm	Cam kết trước hội đồng
7	Gửi 5 câu hỏi cho Ruihua qua thầy (thẻ ví, `idTag` free vend, config key, measurand, Wh nguyên/thập phân)	Trí → thầy	Thời gian chờ hãng không kiểm soát được; câu 1 quyết định phạm vi
8	Quyết ngân sách staging (droplet Singapore ~$5–12/tháng)	Cả nhóm	Defense 1.1 bắt buộc; không có thì không demo staging được
9	Chủ của T31, T32, T34, T35, T38, T68, T27, T37, T53, T54 trên board	Trí hỏi nhóm	Chặn T50 và T55 (hạn 24/10)

5. Chuẩn bị cho buổi review (5 phần của buổi, theo thứ tự)

- **Chốt phiếu:** cần BM03 và lý giải từng thay đổi — phụ thuộc việc 1 ở trên.
- **Design Brief:** 5 quyết định, 3 rủi ro, Known Gaps đã sẵn trong `docs/DESIGN-BRIEF-WP2-INPUT.md`.
- **Tình huống thay đổi:** `docs/DEMO-REVIEW-2.md` mục 4 có 4 câu hỏi dự kiến (thêm trạng thái phiên, thêm vai người dùng, nhà cung cấp ngoài ngừng, tải tăng 10 lần) — mỗi câu chỉ rõ file và bảng bị ảnh hưởng, bám code thật.
- **Chốt yêu cầu và mục tiêu Defense 1.1:** WF-03, kịch bản DS-03a–d, số test case WP2 tối thiểu 61 (công thức §9.3) — đã có ở Phụ lục A. Defense 1.1 yêu cầu ≥ 50 % test tự động, hiện 159 test đều tự động.
- **Xác minh sở hữu:** hội đồng chọn ngẫu nhiên, mở code, hỏi "nếu… thì sao". Đây là phần rủi ro nhất với phần việc có nhiều nội dung do AI tạo; xem việc 5.

6. Chạy demo

`npm run demo -w @powerme/csms` — Postgres nhúng cổng 54330, seed dữ liệu, CSMS cổng 9000, console `http://127.0.0.1:3000`, HMI `http://localhost:8100`. Dừng bằng Ctrl+C. `npm run demo:reset -w @powerme/csms` làm lại từ đầu. Kịch bản từng giây: `docs/demo/KICH-BAN-TRINH-DIEN.md`. Kế hoạch B: trụ kịch bản (`scripted-station.mjs`) hoặc ảnh dự phòng trong `docs/demo/`. **Chưa bấm thử Ctrl+C thật và DS-03c qua HMI** (agent kiểm thử không có console tương tác).